
DURACION

(días) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

TOTAL OBRA 60

A) TAREAS PREVIAS

Relevamiento situación actual 5

Proy. Ejecutivo  / Memoria de Cálculo
14

Fabricación de estructura 0

. Pernos y anlajes 15

. Cabriadas y largueros 24

. Correas / otros 24

B) SECTOR OESTE

B.1) E/ NAVES 1 A 5

. Ejecución de bases 3 tarea con sector operativo (prever corral máx. 2x2)

. Instalación de anclajes en columnas 3 tarea fuera de horario de atención al público (prever corral 2x2)

. Liberación del sector / Empalizada X SECTOR LIBERADO 100%

. Montaje estructura / Cubierta 10

. Terminaciones

. Retiro de empalizada X RETIRO DE EMPALIZADA

  ( SECTOR SIN OPERACIÓN )

B.2) E/ NAVES 6 A 11

. Ejecución de bases 3 tarea con sector operativo (prever corral máx. 2x2)

. Instalación de anclajes en columnas 3 tarea fuera de horario de atención al público (prever corral 2x2)

. Liberación del sector / Empalizada X SECTOR LIBERADO 100%

. Montaje estructura / Cubierta 10

. Terminaciones

. Retiro de empalizada X RETIRO DE EMPALIZADA

( SECTOR SIN OPERACIÓN )

C) SECTOR ESTE

C.1) E/ NAVES 1 A 5

. Ejecución de bases 3 tarea con sector operativo (prever corral máx. 2x2)

. Instalación de anclajes en columnas 3 tarea fuera de horario de atención al público (prever corral 2x2)

. Liberación del sector / Empalizada X SECTOR LIBERADO 100% (cuando se retira empal. del 1º sectror)

. Montaje estructura / Cubierta 10

. Terminaciones

. Retiro de empalizada X RETIRO DE EMPALIZADA

( SECTOR SIN OPERACIÓN )

C.2) E/ NAVES 6 A 11

. Ejecución de bases 3 tarea con sector operativo (prever corral máx. 2x2)

. Instalación de anclajes en columnas 3

. Liberación del sector / Empalizada X

. Montaje estructura / Cubierta 10

. Terminaciones

. Retiro de empalizada RETIRO DE EMPALIZADA X
( SECTOR SIN OPERACIÓN )

D) TERMINACIONES

SECTOR LIBERADO 100% (cuando se retira empal. del 2º sectror)

DIAS TOTALES

tarea fuera de horario de atención al público (prever corral 2x2)

CGO - CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA (ANEXO II del PET)

LICITACION : CUBIERTAS  PUESTOS PABELLON ENVASES VACIOS (FERIA FRUTIHORTÍCOLA)

DESCRIPCION




