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ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 13

A) Servicios Preliminares / Obrador. 3

B) Acceso por AUT. RICHIERI 12

. Demoliciones y Desmontajes. 2

. Tareas Varias Cubierta de H°A° 8

. Demolición y retiro de rellenos de esp 5

. Re ejecución de nuevos rellenos de 4

. Colocación de membrana asfáltica 4

. Reparaciones foto de losa de cubierta 5

. Acondicionamientos Varios 4

. Pintura General (Estructura / Varios) 4

. Iluminación Cubierta 5

. Iluminación Túnel 3

. Demarcación Horizontal / Varios PVC 4

C) Acceso por AV. GRAL. PAZ 10

. Demoliciones y Desmontajes. 2

. Tareas Varias Cubierta de H°A° 7

. Demolición y retiro de rellenos de esp 3

. Re ejecución de nuevos rellenos de 3

. Colocación de membrana asfáltica 3

. Reparaciones foto de losa de cubierta 3

. Acondicionamientos Varios 3

. Pintura General (Estructura / Varios) 3

. Iluminación Cubierta 4

. Iluminación Túnel 2

. Nuevo alimentador eléctrico 8

. Demarcación Horizontal / Varios PVC 3

NOTAS:

Semanas

OBRA: ACCESOS MERCADO CENTRAL                                                                                                                                                  
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