SECRETARIA
DE COMERCIO INTERIOR

CCORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES

OBRA: ACCESOS MERCADO CENTRAL
- PUESTA EN VALOR ETAPA I -

ANEXO Il al P.ET.: "CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA" - "CGO-01-ET.I"

FECHA: 26/5/17

Nombre de la Tarea

Duracion
(semanas)

Semanas

123|456 7[8]9]10]11]12][13]14]15

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS

A) Servicios Preliminares / Obrador.
B) Acceso por AUT. RICHIERI

. Demoliciones y Desmontajes.
. Tareas Varias Cubierta de H°A°

. Demolicién y retiro de rellenos de esp
. Re ejecucidn de nuevos rellenos de

. Colocacion de membrana asfaltica

. Reparaciones foto de losa de cubierta
. Acondicionamientos Varios

. Pintura General (Estructura / Varios)
. lluminacién Cubierta

. lluminacién Tunel

. Demarcacion Horizontal / VVarios PVC

C) Acceso por AV. GRAL. PAZ
. Demoliciones y Desmontajes.
. Tareas Varias Cubierta de H°A°

. Demolicidn y retiro de rellenos de esp

. Re ejecucidn de nuevos rellenos de

. Colocacion de membrana asfaltica

. Reparaciones foto de losa de cubierta
. Acondicionamientos Varios

. Pintura General (Estructura / VVarios)
. lluminacién Cubierta

. lluminacién Tudnel

. Nuevo alimentador eléctrico

. Demarcacion Horizontal / VVarios PVC
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NOTAS:




