DE COMERCIO INTERIOR OBRA: ACONDICIONAMIENTO ILUMINACION
HEEEKISSLCENTRAL

OF BUENOS AIRES ANEXO Il al P.ET.: '"CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA" - "CGO-01"

FECHA: 12/06/2017

Duracion | Semanas

Nombre de la Tarea ‘(semanas)|l|2|3|4|5|6|7|8|9|10|ll|12|13|14|15|16|17|18

OBRA CIVIL /PINTURA ILUMINACION v [T T T T T T T T T T T T T T1T"1T™/
A) Servicios Preliminares / Obrador. 1 I:I
B) Area Transaccional. 9 | | | | | | | | | |
Postes h:4m. (en marquesinas de naves - 240u)
. Preparacion de base 7 [ [ [ [ [ [ [ |
. Pintura 7 | | | | | | | |
Columnas de Alumbrado h:14m. (45u)
. Puesta a plomo / reparaciones / reemplazos. 5 [ [ [ [
. Preparacion de base 3 [ |
. Pintura 4 | | |
Torres de iluminacién h:17mts. (24u)
. Reparacion de escaleras y plataformas. 4 [ [
. Preparacion de base. 5 [ [ |
. Pintura 6 | | [ |
B) Area de Concesion. 10 NN N N N N N B
Columnas de Alumbrado h:14m. (316u)
. Puesta a plomo / reparaciones / reemplazos. 6 | | |
. Preparacion de base 7 | I | |
. Pintura 8 | | | | |
Torres de iluminacion h:25mts. (27)
. Reparacion de escaleras y plataformas. 4 | |
. Preparacion de base. 6 | | | |
. Pintura 6 | | | |
Torres de iluminacién h: varias (15, 20 y 35mts.) - (24u).
. Reparacion de escaleras y plataformas. 4 |
. Preparacion de base. 5 | |
. Pintura 5 | |
TERMINACIONES / FIN DE OBRA 1 [e]
INSTALACION ELECTRICA 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
A) Servicios Preliminares / Obrador. 1 |:|
B) Area Transaccional. 12 | [ | [ | [ | [ | [ | | |
lluminacién en andenes 12 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |
Iluminaci6n en interior de naves 12 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |
Postes h:4m. (en marquesinas de naves - 240u) 7 | | | | | | | |

Columnas de Alumbrado h:14m. (simples 45u) 3 :l:l:l
Torres de iluminacion h:17mts. (24u) 3 :l:l:|

B) Area de Concesion. 9 [ | | | | | | | | |
Columnas de Alumbrado h:14m. (simples y dobles 316u) 9 | | | | | l | l | |
Torres de iluminacion h:25mts. (27) 6 | | | | l | |
Torres de iluminacion h: varias (e/15 y 20mts.) - (12u). 4 l | l | |

TERMINACIONES/ FIN DE OBRA 1 lzl

NOTAS:




