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OBRA CIVIL  / PINTURA ILUMINACION 16

A) Servicios Preliminares / Obrador. 1

B) Area Transaccional. 9

Postes h:4m. (en marquesinas de naves - 240u)

. Preparación de base 7

. Pintura 7

Columnas de Alumbrado h:14m. (45u)

. Puesta a plomo / reparaciones / reemplazos. 5

. Preparación de base 3

. Pintura 4

Torres de iluminación h:17mts. (24u)

. Reparación de escaleras y plataformas. 4

. Preparación de base. 5

. Pintura 6

B) Area de Concesión. 10

Columnas de Alumbrado h:14m. (316u)

. Puesta a plomo / reparaciones / reemplazos. 6

. Preparación de base 7

. Pintura 8

Torres de iluminación h:25mts. (27)

. Reparación de escaleras y plataformas. 4

. Preparación de base. 6

. Pintura 6

Torres de iluminación h: varias (15, 20 y 35mts.) - (24u).

. Reparación de escaleras y plataformas. 4

. Preparación de base. 5

. Pintura 5

TERMINACIONES / FIN DE OBRA 1 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 16

A) Servicios Preliminares / Obrador. 1

B) Area Transaccional. 12

Iluminación en andenes 12

Iluminación en interior de naves 12

Postes h:4m. (en marquesinas de naves - 240u) 7

Columnas de Alumbrado h:14m. (simples 45u) 3

Torres de iluminación h:17mts. (24u) 3

B) Area de Concesión. 9

Columnas de Alumbrado h:14m. (simples y dobles 316u) 9

Torres de iluminación h:25mts. (27) 6

Torres de iluminación h: varias (e/15 y 20mts.) - (12u). 4

TERMINACIONES / FIN DE OBRA 1 

NOTAS:

Semanas

OBRA: ACONDICIONAMIENTO  ILUMINACION

ANEXO II al P.ET.: ¨CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA¨ - ¨CGO-01¨
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Nombre de la Tarea
Duración 

(semanas)


