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PAVIMENTACION CALLE CARRILLO / BOULOGNE SUR 

MER
154

A) Servicios Preliminares / Obrador. 21

B) Tareas de Limpieza. 56

C) Ejecución de Pavimentos Asflaticos 84

D) Obras de Hormigón Armado y Desagües Pluviales 112

E) Señalización Horizontal y Vertical 28

F) Puesta en valor de postes de alumbrado público 56

TERMINACIONES / FIN DE OBRA 14 

NOTAS:

. La duración de las tareas está expresada en días corridos.

ANEXO II al P.ET.: ¨CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA¨ - ¨CGO-01¨

Semanas

FECHA: 29/01/18.

Nombre de la Tarea Duración (días)

OBRA: PAVIMENTACION CALLE CARRILLO


