SECRETARIA
DE COMERCIO INTERIOR

CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES

OBRA: PAVIMENTACION CALLE CARRILLO

ANEXO Il al P.ET.: "CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA" - "CGO-01"

FECHA: 29/01/18.

Nombre de la Tarea

Duracién (dias)

Semanas
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PAVIMENTACION CALLE CARRILLO /BOULOGNE SUR

A) Servicios Preliminares / Obrador.

B) Tareas de Limpieza.

C) Ejecucion de Pavimentos Asflaticos

D) Obras de Hormigén Armado y Desaglies Pluviales
E) Sefalizacion Horizontal y Vertical

F) Puesta en valor de postes de alumbrado publico

TERMINACIONES / FIN DE OBRA

154
21
56
84

112
28
56
14

NOTAS:
. La duracidn de las tareas esta expresada en dias corridos.




