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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
Artículo 1º: OBJETO 
 
 
 
El presente Pliego de condiciones Particulares, tiene por objeto establecer las bases y 
condiciones que regirán para la LICITACION PUBLICA CMCN Nº 2/2018, realizada 
para contratar la Repavimentación de la calle  Ramón Carrillo, entre la Colectora de la 
Av. General Paz y Av. Boulogne Sur Mer, incluye también, entre otros, trabajos de 
señalización horizontal y vertical, y re pintura de columnas de alumbrado existentes. Las 
tareas objeto del presente forman parte de un plan integral de puesta en valor de los 
activos de la Corporación Del Mercado Central de Buenos Aires. 
 
Artículo 2º: DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La documentación de la Licitación esta compuesta por: 

1. Pliego de Condiciones Generales 
2. El presente pliego de Condiciones Particulares 
3. Pliego de Especificaciones Técnicas 
4. Cronograma General de las Obras (C.G.O.), Planos, Planillas 

Cuantitativas ( P.C.) y Anexos 
 
Artículo 3º: VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
De acuerdo a lo indicado en el Art. 6º del P.C.G., el precio del Pliego de Bases y 
Condiciones es de Pesos Mil ($ 1.000.-), el cual deberá ser abonado en la Tesorería de la 
Corporación, sita en Aut. Ricchieri y B sur Mer, Tapiales, Pcia. de Bs. As., 4º piso 
Edificio _Centro Administrativo. Cumplimentando dicho trámite, podrá ser retirado en 
la Oficina de Compras de la Corporación.  
 
Artículo 4º: LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 
De acuerdo a lo indicado en el Art. 8º del P.C.G., la apertura de los sobres se realizará el 
día 3 de Mayo de 2018 a las 10:00 hs. en la Sala de Conferencias del Mercado Central 
de Buenos Aires, sita en Autopista Richieri y Boulogne Sur Mer, 5º Piso, Núcleo 1, 
Edificio Centro Administrativo. Las propuestas podrán ser presentadas hasta las 
9:30 hs del día 3 de Mayo  de 2018, en la Mesa de Entradas de la Corporación 
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Artículo 5º: GARANTIA DE OFERTA 
Los proponentes deberán constituir una Garantía de Oferta, en alguna de las 
modalidades indicadas en el Art. 10º del P.C.G.,  cuyo importe será de PESOS UN 
MILLON CIEN MIL ($ 1.100.000.-). 
 
Artículo 6.: CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
Los oferentes deberán incorporar en el Sobre nº 1 un certificado de “Capacidad de 
Contratación Anual para Licitar” libre, igual o superior a $ 120.000.000,00 (Pesos 
ciento veinte millones). 
Asimismo, deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERIA”  
En el caso de Oferentes que concurran bajo la forma de UTE, todos los integrantes 
deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 
habilitados conforme el párrafo anterior, y la capacidad se determinará en proporción a 
la participación de cada integrante. 
 
 
 
 
Artículo 7º: EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación de las Ofertas se llevará a cabo ponderando la documentación 
incorporada al Sobre Nº 1, teniendo en cuenta factores empresarios, técnicos, 
económicos y financieros de los oferentes, según los requisitos que a continuación se 
detallan: todos los montos a consignar por los Oferentes para la evaluación de sus 
Ofertas, deberán ser indicados en valores históricos.  
De cada Oferente se evaluarán los siguientes Factores: 

A. Empresarios. 
B. Técnicos. 
C. Económico - Financieros. 

A cada Factor se le asignará un máximo de cien (100) puntos, siendo que el Oferente 
que obtenga en alguna de las calificaciones parciales correspondientes a cada uno de los 
Factores A, B o C un puntaje inferior a cincuenta (50) puntos, en forma autónoma es 
decir, sin considerar los índices de ponderación que se indican a continuación, quedará 
automáticamente descalificado. 
La calificación o puntaje final para el Sobre nº 1 (P1), se obtendrá de aplicar los 
siguientes índices de ponderación a las calificaciones de los Factores A, B y C.: 
 

P1 = 0,20 A + 0,60 B + 0,20 C 
 
Se considerarán calificados y en condiciones de pasar a la apertura del Sobre Nº 2, 
aquellos Oferentes que por aplicación de la fórmula de ponderación anterior, 
obtengan un puntaje final P1 igual o superior a setenta (70) puntos. Los puntajes se 
calcularán con 1 (un) decimal. Cuando la fracción centesimal sea igual o mayor a 0,05 
(cinco centésimos), se ajustará al decimal inmediato superior, y al decimal inmediato 
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inferior cuando la fracción sea menor de 0,05 (cinco centésimas). 
 
A) FACTORES EMPRESARIOS. 
 A-1) Capacidad Económica      40 Puntos 
 A-2) Capacidad de Producción     60 Puntos 
 TOTAL        100 Puntos 
 
A-1) Capacidad Económica. 
Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras viales ejecutadas por el 
Oferente, en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha de apertura de la 
presente Licitación, acreditadas como más adelante se indica. 

Puntaje Máximo                40 Puntos 
 Puntaje Mínimo                 0 Puntos 

- Monto de las obras ejecutadas mayor o igual a 200.000.000,00 en un periodo de 
12 meses consecutivos, se asignará un puntaje de 40 Puntos. 

- Monto de las obras ejecutadas mayor o igual a $ 175.000.000,00 en un periodo 
de 12 meses consecutivos, se asignará un puntaje de 25 Puntos. 

- Monto de las obras ejecutadas mayor o igual a $ 150.000.000,00 en un periodo 
de 12 meses consecutivos, se asignará un puntaje de 15 Puntos. 

- Monto de las obras ejecutadas mayor o igual a $ 125.000.000,00 en un periodo 
de 12 meses consecutivos, se asignará un puntaje de 5 Puntos. 

- Monto de las obras ejecutadas menor a $ 100.000.000,00 en un periodo de 12 
meses consecutivos, se asignará un puntaje de 0 Puntos  

A los fines de establecer la precalificación de aquellos Oferentes que estén conformados 
por Uniones Transitorias de Empresas, la suma de los montos de obras ejecutadas por 
esos Oferentes, se obtendrá ponderando los montos de las obras ejecutadas por cada 
empresa integrante, conforme a su correspondiente porcentaje de participación en la 
Unión Transitoria de Empresas. 
Si entre los antecedentes declarados, se presentara el caso de una obra que ha sido 
ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas en la que participaba una empresa que 
ahora es Oferente individual en esta Licitación, el monto de obra ejecutada que se 
considerará a los fines del presente proceso de Precalificación, será el que resulta de 
multiplicar el monto total contractual de la obra presentada como antecedente, por el 
porcentaje en el que el ahora Oferente participaba en la Unión Transitoria de Empresas 
que la ejecutó. 
 
A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la 
Precalificación, el Oferente deberá acreditar la veracidad y corrección de todos los datos 
correspondientes a las obras que declara en su propuesta, acompañando al mismo 
indistintamente alguno de los siguientes instrumentos: 

1. Copia certificada por Escribano Público de los Contratos de Ejecución. 
Si la obra declarada por el Oferente fue contratada por una Unión Transitoria de 
Empresas en la que participaba, deberá presentar también copia certificada por 
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Escribano Público del Contrato de Asociación o del Contrato de UTE en el que 
constará el porcentaje de participación de cada empresa integrante. 

2. Copia certificada por Escribano Público de las Actas de Recepción Provisoria 
Parcial y/o Total y/o de Recepción Definitiva Total de las obras, esta última no 
será exigible si la obra de que se trata se halla en período de garantía a la fecha 
de apertura de la presente Licitación. 

3. Copia certificada de los Certificados de Obra correspondientes al período 
considerado 

 
A-2) Capacidad de Producción. 
Se evaluará la capacidad de producción del Oferente a través del importe de la 
certificación mensual promedio por ejecución de obras de los últimos 2 (dos) ejercicios 
económicos que haya cerrado, calculado sobre la base de la información contenida en 
los respectivos estados contables y/o su debida aclaración al respecto. Debiendo 
entenderse por importe de la certificación mensual promedio al resultado de dividir el 
monto total de certificaciones por ejecución de obras registradas en los 2 (dos) 
ejercicios, por 24 (veinticuatro) meses.  
 Puntaje Máximo              60 Puntos 
 Puntaje Mínimo               0 Puntos 

- Corresponderá puntaje máximo, sesenta (60) puntos, cuando el Oferente haya 
tenido un importe de certificación mensual promedio igual o mayor $ 
20.000.000,00 

- Corresponderá puntaje de cuarenta (40) puntos, cuando el Oferente haya tenido 
un importe de certificación mensual promedio igual o mayor $ 17.500.000,00 

- Corresponderá puntaje de veinte (20) puntos, cuando el Oferente haya tenido un 
importe de certificación mensual promedio igual o mayor $ 15.000.000,00 

- Corresponderá puntaje de diez (10) puntos, cuando el Oferente haya tenido un 
importe de certificación mensual promedio igual o mayor $ 12.500.000,00 

- Corresponderá puntaje de cero (0) puntos, cuando el Oferente haya tenido un 
importe de certificación mensual promedio menor $ 10.000.000,00 
 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 
de obras de los dos (2) últimos ejercicios, de aquellos Oferentes que estén conformados 
por Uniones Transitorias de Empresas, se calculará el promedio ponderado, sobre la 
base del porcentaje de participación de cada empresa en la Unión Transitoria. 
Si los Estados Contables presentados por el Oferente no exponen claramente los 
ingresos por certificación de obras, deberá acompañarse a cada uno de ellos una nota 
aclaratoria que especifique exactamente esa información. La nota deberá estar firmada 
por Contador Público Nacional y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
 
B) FACTORES TÉCNICOS. 
 B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos 2 años  40 Puntos 
 B-2) Antecedentes de ejecución de tarea criticas    25 Puntos 

B-3) Planta Asfáltica       25 Puntos 
B-4) Equipamiento mínimo      10 Puntos 
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 TOTAL                 100 Puntos 
 
B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos 2 años. 
Se considerarán todas las obras definidas como similares a la que se licita aquellas que 
correspondan a trabajos de provisión y colocación de concretos asfalticos 
convencionales densos, o asfaltos modificados con polímeros  en áreas urbanas. 
Corresponderá puntaje máximo, cuarenta (40) puntos, cuando se acrediten tres o más 
obras, definidas como similares, ejecutadas en el periodo indicado.- 
Corresponderá puntaje de veinticinco (25) puntos, cuando se acrediten dos o más obras, 
definidas como similares, ejecutadas en el periodo indicado.- 
Corresponderá puntaje de diez (10) puntos, cuando se acrediten una o más obras, 
definidas como similares, ejecutadas en el periodo indicado.- 
Corresponderá puntaje mínimo, cero (0) puntos, cuando no se acrediten obras, definidas 
como similares, ejecutadas en el periodo indicado.- 
A los fines de establecer la precalificación de aquellos Oferentes que se hallen 
conformados por Uniones Transitorias de Empresas, se procederá de la siguiente 
manera,  al menos una empresa integrante de la Unión Transitoria deberá acreditar al 
menos una obra definida como de similares características.- 
Para los casos en que alguno de los integrantes de una Unión Transitoria de Empresas 
no posea antecedentes de obras definidas como similares a la que se licita, su 
participación deberá ser inferior al de las restantes empresas. No pudiendo superar el 
25% en los casos donde dicha unión se conforme por dos empresas. 
A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la 
Precalificación, el Oferente deberá haber acreditado la veracidad y corrección de todos 
los datos correspondientes a las obras definidas como similares a la que se licita 
habiendo acompañado al mismo alguno de los instrumentos requeridos en los incisos 1), 
2) y 3) de A-1) precedente. 
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción 
Provisoria haya operado dentro de los últimos tres (3) años contados respecto de la 
fecha de apertura de la presente Licitación o que de encontrarse en ejecución acredite un 
certificación acumulada superior al 75%.- 
 
B-2) Antecedentes de ejecución de tarea criticas 
Se deberá acreditar entre las obras definidas como de similares características a la que se 
licita al menos una obra que acredite mediante certificados de obra, la ejecución de la 
siguiente tarea critica, la provisión y colocación de no menos de 9.000 toneladas de 
concretos asfalticos convencionales densos o asfalto modificado con polímeros en un 
periodo consecutivo de 3 meses, cuya Recepción Provisoria total o parcial haya operado 
dentro de  los últimos 3 años contados desde la fecha de apertura de la presente 
Licitación o que acrediten un avance superior al 75%.- 

- Corresponderá puntaje máximo, veinticinco (25) puntos, cuando se acredite la 
colocación de un total de 10.000 tn de concretos asfalticos convencionales 
densos en un máximo de tres obras, que acrediten  la ejecución de tarea critica 
ejecutadas en un mismo período de cuatro meses.- 

- Corresponderá puntaje de quince (15) puntos, cuando se acredite la colocación 
de un total de 7.500 tn de concretos asfalticos convencionales densos  en un 
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máximo de tres obras, que acrediten  la ejecución de tarea critica ejecutadas en 
un mismo período de cuatro meses.- 

- Corresponderá puntaje de diez (10) puntos, cuando se acredite la colocación de 
un total de 5.000 tn de concretos asfalticos convencionales densos en un máximo 
de tres obras, que acrediten  la ejecución de tarea critica ejecutadas en un mismo 
período de cuatro meses.- 

- Corresponderá puntaje mínimo, cero (0) puntos, cuando no se acrediten obras, 
que acrediten la ejecución de tarea critica ejecutadas en el periodo indicado.- 

 
B-3) Planta Asfáltica 

 
Los oferentes deberán obligatoriamente contar con una Planta Asfáltica instalada en un 
radio no mayor a 60 km del lugar de las obras, en un predio que cuente con las debidas 
habilitaciones municipal y ambientales, ambas vigentes a la fecha de licitación. Dicha 
condición se acreditará mediante la presentación de copia certificada de los respectivos 
certificados de habilitación, y será condición obligatoria para la consideración de la 
oferta.  
Deberán presentar las características técnicas, la capacidad y variedad de producción de 
las plantas asfálticas propias habilitadas, para la obtención de hasta un máximo de 
veinticinco (25) puntos y un mínimo de siete (7) puntos. 
La falta de obtención para este factor de un puntaje mínimo de siete (7) puntos 
importará el rechazo de la oferta y su imposibilidad para pasar a la siguiente etapa del 
proceso. 
El puntaje se determinará considerando los siguientes factores: 

1) Antigüedad de la planta:  
Menor a cinco años: 7 puntos 
Mayor a cinco años: 4 puntos 
2) Capacidad de producción instalada 
Mayor a 15.000 TN/Mes 10 puntos 
Entre 10.000 y 15.000 TN/Mes 8 puntos. 
Entre 5.000 y 10.000 TN/Mes 5 puntos 
La capacidad de producción instalada se determinará tomando la capacidad de 
producción nominal de las plantas, considerando 6 hs de producción diaria, durante 
18 días al mes.      
3) Certificación de Sistema de Calidad 
Los oferentes que cuenten con un sistema de Aseguramiento de Calidad Certificado 
conseguirán 3 puntos adicionales 
Además para la obtención de este puntaje adicional deberán acreditar la instalación 
en su planta de un laboratorio de ensayos de materiales que deberá contar como 
mínimo con horno de ignición, viscosímetro rotacional y roto vapor. 
4) Configuración y diseño de planta asfáltica 
Los oferentes deberán detallar la capacidad y diseño de sus plantas asfálticas 
instaladas, para lo cual adjuntarán sus respectivas especificaciones técnicas e 
información adicional, obteniendo hasta un máximo de cinco (5) puntos.  
Lograran el puntaje aquellas que: 
Tengan la posibilidad de almacenar cementos asfálticos en un volumen superior a 
30 tn (1 punto) 
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Cuenten con capacidad de almacenamiento de mezclas asfálticas elaboradas de un 
mínimo de 25 tn (2 puntos)  
Tengan capacidad de incorporar en forma controlada al menos dos aditivos (1 
punto) 
Posean silos de almacenamiento para filler y cal o cemento (1 punto) 
 

B-4) Equipamiento mínimo.- 
Se deberá acreditar el siguiente equipamiento para obtener un puntaje de 10 puntos.- 
Insertar listado de Equipos Mínimos.- 

- Terminadora asfáltica de una antigüedad no mayor a cinco años, ancho de 
extendido mínimo de 5 metros, con equipamiento de nivelación longitudinal y 
transversal (describir el mismo) (cant. 1) 

- Fresadora de pavimento de una antigüedad no mayor a cinco años y ancho de 
tambor de 2 metros (cant. 1) 

- Fresadora de pavimento de una antigüedad no mayor a cinco años y ancho de 
tambor de 1 metros (cant. 1) 

- Aplanadora de un mínimo de 10 tn de peso, ancho de rolo superior a 1,40 metros 
y de una antigüedad no mayor a cinco años (cant. 2). Este número podrá ser 
inferior en caso de ofrecer aplanadoras de porte superior 

- Rodillo Neumático de un peso superior a 15 tn y de una antigüedad no mayor a 
cinco años (cant. 2) 

En caso de rotura o salida de servicio de alguno de los equipos, el contratista deberá 
contar con un equipo de reemplazo en un plazo de 24 horas  
La descripción del equipo de vehículos, maquinarias, e implementos a utilizar, 
indicando detalladamente las características técnicas de cada uno –folletos y esquemas-, 
su afectación a los diversos trabajos a ejecutar, los programas de mantenimiento de los 
mismos, equipos de reemplazos con que contarán y todo otro dato que permita 
establecer con exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la 
ejecución de los diferentes trabajos. 
La no presentación del equipo mínimo o la falta de alguno de los equipos solicitados 
supondrá la descalificación de la Oferta. 
 
C) FACTORES ECONÓMICO - FINANCIEROS.  
 
A fin de acreditar este extremo, el Oferente deberá presentar documentación fehaciente 
que acredite su situación "Económico - Financiera", para lo cual se adjuntará un 
ejemplar de los Estados Contables (Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 
de Resultados, E.F.E., Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas 
Respectivas) del último ejercicio anual, que deberán contar con dictamen sobre su 
razonabilidad emitido por un profesional en ciencia económicas, con firma certificada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho estado,  
 
En caso de U.T.E. la documentación señalada deberá ser presentada por cada uno de los 
integrantes.  
Cada Oferente deberá acompañar con su Oferta una constancia de contar en todas las 
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entidades financieras con una calificación mínima “situación normal” o “cumplimiento 
normal”, según la clasificación de deudores del Banco Central de la República de 
Argentina.  
Índices Económicos, Financieros y Patrimoniales correspondientes al último Estado 
Contable, debiéndose en todos los casos explicitar los componentes de las magnitudes 
utilizadas para su confección y el cálculo de los ingresos netos operativos. 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR Y PUNTAJE MÁXIMO ASIGNADO. 
  
C-1) Situación económico - financiera:     100 puntos 
 
C-1) Situación económico – financiera. 
Se evaluará la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados 
contables correspondiente al último ejercicio económico cerrado. Los puntajes máximos 
asignables se desglosarán de la siguiente manera: 
 
 

INDICADOR DE 
EVOLUCIÓN DE ... 

PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 20 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE 20 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

PRUEBA  ÁCIDA 10 (ACTIVO CTE. - BS CAMBIO) / PASIVO CTE. 

ENDEUDAMIENTO 10 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 

CAPITAL DE TRABAJO 20 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO NETO 20 PATRIMONIO NETO 

TOTAL 100  

 
TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPOND IENTE 
   

     

INDICE DE   ESCALA A UTILIZAR 
CALIFICACIO
N 

PUNTAJ
E 

     

SOLVENCIA 

ACTIVO 
TOTAL/PASIVO 
TOTAL menor que 1,50 malo 0 

  de 1,51 a 2 bueno 10 

  mayor a 2 optimo 20 

     

LIQUIDEZ CTE. ACTIVO menor a 1,50 malo 0 
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CTE./PASIVO CTE. 

  de 1,50 a 2,00 bueno 10 

  mayor a 2,00 optimo 20 

     

PRUEBA ACIDA 
ACT.CTE-BS.DE 
CAMBIO/PASIVO menor a 1,00 malo 0 

 CTE. de 1,0 a 2,00 bueno 5 

  mayor a 2,00 optimo 10 

     

ENDEUDAMIENTO 

PASIVO 
TOTAL/PATRIM.NE
TO mayor a 1,00 malo 0 

  de 1,00 a 0,80 bueno 5 

  de 0,80 en - optimo 10 

    

 
 
 
 

CAP. DE TRABAJO 
ACTIVO CTE. - 
PASIVO CTE. menor a $ 15,000,000,- malo 0 

  entre $ 150,000,000,- y   

  $ 300,000,000,- bueno 10 

  mayor a $ 300,000,000,- optimo 20 

     
PATRIMONIO 
NETO PATRIMONIO NETO menor que 150.000.000 malo 0 

  
entre 150.000.000 a 

300.000.000 bueno 10 

  mayor a 300.000.000 optimo 20 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los 
estados contables del último ejercicio económico anual cerrado del Oferente.   
A los fines de determinar los índices de situación económico-financiera 
correspondientes a aquellos oferentes que se hallen conformados por Uniones 
Transitorias de Empresas, se calcularán los índices como se ha establecido en el párrafo 
anterior para cada empresa integrante, y con ellos se determinará el promedio 
ponderado por el porcentaje de participación de cada empresa en la Unión Transitoria, 
que será adoptado como índice de la Unión Transitoria de Empresas. 
 
PLANILLA RESUMEN DE CALIFICACIONES 
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Artículo 8º: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 
 
Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación:  
 

a) La totalidad de requisitos solicitados en el Artículo 9º del P.C.G.  
b) Constitución de domicilio Especial en la Ciudad Autónoma de Bs. As. o en el 

Gran Bs. As. y dirección de correo electrónico donde se cursarán todas las 
notificaciones que correspondan.  

c) Los Certificados solicitados en el Artículo 6º del presente Pliego. 
d) Estados Contables correspondientes a los últimos dos (2) ejercicios anuales 

cerrados de  cada una de las sociedades participantes en la oferta, o de cada una 
de las firmas integrantes del Consorcio,  firmados por Contador Público y 
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (en original). 
Deberán ser acompañados por las Actas de Asamblea que aprueban los mismos. 
En caso de ser una empresa controlada, deberán presentarse balances 
consolidados del grupo económico. 

e) Referencias bancarias y comerciales. 
f) Una manifestación con carácter de declaración jurada en la que el oferente 

garantice la veracidad y exactitud de todos sus informes. 
g) Anexos  II y III del PCG. 
h) Declaración jurada  en la que exprese que no han sido objeto de rescisión de 

contrato, conforme a lo indicado en el Artículo  5º inc. i)  del P.C.G. (En caso de 
Consorcios o UTE, cada una de las firmas participantes). 

i) Certificado Fiscal para Contratar en los términos de la Resolución AFIP  nº 4114 
j) Certificado de Capacidad de Contratación,  conforme a lo indicado en el 

Articulo 6º, del presente Pliego. 

  Empresarios Técnicos Económico - 
financieros 

Ponderación 
0,20 

Ponderación 0,60 Ponderación 
0,20 

A1 A
2 

Total B1 B2 B3 B4 Tota
l 

C1 Total 

Puntaje Máx. 40 60 100 40 25 25 10 100 100 100 

Puntaje 
Pond. Máx. 

          

Empresa 1           

Empresa 2           

Empresa 3           
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k) La documentación necesaria para evaluar los Factores Empresarios, Técnicos y 
Económico-Financieros, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 7º  inc. A, B y C 

l) Sobre Nº 2, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 9º del presente Pliego. 
 

 
Artículo 9º: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 
 
El mismo deberá ser presentado en el interior del sobre Nº 1 y estará debidamente 
cerrado, y será rotulado con las siguientes identificaciones: 
 

a) Sobre Nº 2. 
b) Nº de Licitación. 
c) Nombre del oferente y en caso de UTE, de las sociedades que la integran. 
d) En su interior deberá incluir lo siguiente: 

1) Planilla Cuantitativa ( P.C.) Anexa al P.E.T. 
2) Anexo I del PCG. 
 

Artículo 10º: ANÁLISIS DE LAS OFERTAS. PRESELECCIÓN DE LOS 
OFERENTES 
 
Se calificarán como aptas y tendrán derecho a la apertura del sobre Nº 2, las siguientes 
ofertas: 
 

a) Que hayan dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los 
documentos que conforman los Pliegos de la Licitación ( P.C.G., P.C.P. y 
P.E.T.) 

b) Que demuestren poseer la Capacidad Jurídica, Económico-Financiera y Técnica 
para contratar los servicios licitados conforme a lo establecido en el Art. 7º del 
presente Pliego. 

 
Los oferentes que no cumplan con lo indicado precedentemente, serán descalificados y 
no tendrán derecho a participar de la apertura del sobre Nº 2. 
 
Artículo 11º: APERTURA Y EVALUACION DE LOS SOBRES Nº 2 
 

a) La Corporación notificará el resultado de la preselección, procediéndose a la 
devolución de los sobres Nº 2 sin abrir y de la Garantía que acompaña la oferta 
dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la Resolución a los oferentes 
que fueran descalificados. 

b) La Corporación invitará a los oferentes calificados como aptos, a presenciar la 
apertura del sobre Nº 2 de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Se verificará la existencia de todos los sobres que correspondan. 
2. Se verificará el correcto estado de los lacres. 
3. Se labrará un acta en la que se consignará, día,  hora, nombre de cada 

oferente y el importe de su oferta. 
4. Los oferentes o sus representantes presentes, podrán a su solicitud 

formular las observaciones que consideren necesarias para la mejor 
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defensa de sus derechos, dejándose constancia en el Acta, de los términos 
que se emplearen. 

Los oferentes o sus representantes, con posterioridad al acto de apertura de los 
sobres conteniendo las ofertas, podrán solicitar a la Corporación las aclaraciones 
que estimen convenientes.  Estas serán evacuadas cuando a juicio de la 
Corporación no impliquen alteración, modificación, o variación alguna a la 
propuesta de origen, a las condiciones de la Licitación o  que afecten el principio 
de igualdad de los oferentes. 
Los oferentes  tendrán a su disposición para tomar conocimiento, un ejemplar de 
cada oferta dentro de los dos días hábiles que se indiquen en el acto de apertura.  
En ningún caso la documentación consultada podrá ser facilitada en préstamo ni 
retirarse de la oficina respectiva. 

En tal oportunidad, el acto se iniciará con la apertura de la totalidad de los Sobres Nº 2 y 
concluida la apertura de esos sobres se labrará un acta que será firmada por los 
funcionarios intervinientes y los presentes que deseen hacerlo. 
Se adjudicará un máximo de cien 100 puntos (P2) a la Oferta que cotice el precio más 
bajo sumando la totalidad de los Rubros, teniendo en cuenta las cantidades que han sido 
estimadas en las planillas de cotización  a los fines de uniformar el criterio de 
evaluación según un principio de igualdad. Al resto de los Oferentes se les asignará 
puntajes proporcionales siguiendo las mismas pautas utilizando la siguiente fórmula:  
 
P2 = OE mínima x 100 
          OE oferente 
 
OE mínima: es la oferta económica mínima. 
OE oferente: es la oferta económica del oferente evaluado. 
 
Artículo 12º:ADJUDICACIÓN. 
 
La adjudicación será determinada en función del orden del mérito que resulte del 
puntaje obtenido por los oferentes en cada una de las secciones según la correlación 
entre el Sobre nº 1 y el Sobre nº 2 conforme a la siguiente incidencia: 
 
P = (P1 x 0,60) + (P2 x 0,40) 
Donde:  
P= Puntaje Final. 
P1= Puntaje del Sobre nº 1. 
P2= Puntaje del Sobre nº 2. 
 
Artículo 13º: VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
El plazo de duración del contrato, será hasta la extinción de la Garantía mencionada en 
el Articulo 35º del P.C.G. a partir del acta de inicio de los trabajos, la que deberá 
formalizarse dentro de los quince (15) días de suscripto el contrato.  
 
Artículo 14º: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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Cualquier trasgresión a lo indicado en el presente pliego hará pasible al adjudicatario a 
la aplicación de las sanciones establecidas en la documentación licitatoria. 
 
Artículo 15º: OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

 
El contratista deberá acreditar, en cualquier momento que le fuera solicitado, el 
fehaciente cumplimiento de la legislación laboral vigente. Dentro de los quince (15) días 
corridos de recibida la orden de iniciación de los trabajos, deberá presentar la siguiente 
documentación: 

a) Nómina del personal que empleará para la ejecución de la obra detallando 
nombre, apellido, nacionalidad, Nº de documento de identidad, domicilio y 
función de cada uno. 

b) Póliza de seguro por accidentes de trabajo de la totalidad del personal afectado al 
servicio. 

c) Individualización de la Caja de Previsión a la que haga los aportes que determina 
la ley en cada caso. 

d) Certificación de la Caja de Previsión de tener actualizados los aportes 
mencionados. 

 
Artículo 16º: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA 
 
La Corporación podrá declarar rescindido el contrato, cuando mediare alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Aplicación reiterada de multas que superen en el mes, el 10% de la facturación 
del mes. 

b) Cuando por cualquier causa, la contratista a juicio de la Corporación se 
encontrara imposibilitada de continuar con la normal prestación de los servicios 
en forma definitiva. 

c) Cesión no autorizada del contrato. 
 
La rescisión tendrá efecto desde el día que La Corporación notifique al Contratista en 
forma fehaciente tal determinación. 
 
 
Artículo 17º: TRÁMITES Y COMUNICACIONES 
 
Todos los trámites y comunicaciones que puedan existir sobre el servicio, será 
encauzados a través de la Dirección de Obra. 
 
Artículo 18º : OBJETO DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 

 
18.1.- La Corporación le encomienda al Constructor, y éste acepta, la realización de las 
obras según las especificaciones contenidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Artículo 19º: PRECIO DE LA OBRA 
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19.1.- El Articulo 33º del P.C.G. indica que la remuneración al Constructor  es según el 
Sistema de precio global por Ajuste Alzado, según la definición que de este concepto 
formulan los  Artículos 32 y 33 del P.C.G., con la excepción de las obras cuya 
remuneración se ajuste al Sistema de Cantidades Reales (fuera del sistema del Precio 
Global por Ajuste Alzado), los cuales serán abonados de acuerdo con las cantidades de 
proyectos ejecutadas y los precios unitarios pactados (los Precios Unitarios). Estas 
últimas tareas se indicaran como FAA en el Anexo I del (Pliego de Especificaciones 
Técnicas) y su Anexo (Planilla Cuantitativa). 
 
19.2.- Los precios unitarios por administración por hora de mano de obra, o equipos, 
efectivamente trabajados (los Precios Unitarios por Administración) sólo podrán ser 
utilizados cuando no existan Precios Unitarios previstos para el tipo de obra de que se 
trate. La utilización del mecanismo de remuneración a través de Precios Unitarios por 
Administración deberá ser autorizada previa y expresamente por escrito por la “D.O.” y 
La Corporación. 
 
19.3.- El Precio Global por Ajuste Alzado, los Precios Unitarios y los Precios Unitarios 
por Administración,  serán los ofrecidos por el Constructor en la Oferta que debe 
formular de acuerdo con lo estipulado, en la medida que La Corporación haya realizado 
la actividad prevista en la Oferta como aceptación de la misma. 
 
19.4.- Los Precios Unitarios, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales, 
remunerarán el conjunto de las tareas necesarias para la ejecución de las tareas en 
cuestión y en especial: 
 

a) Las tareas técnicas descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
b) Las tareas administrativas, financieras y legales descriptas en las Condiciones 

Generales. 
 
En consecuencia, los Precios Unitarios también revisten el carácter de Ajuste Alzado. 
 
19.5.- A título de ejemplo se citan: 
 

a) Precio de encofrados: se encuentran comprendidos los gastos de suministro de 
todos los materiales y mano de obra de apuntalamiento y de los propios 
encofrados, colocación y desmontaje, recortes en los encofrados para 
incorporaciones y pasajes diversos, previsión de reaprovechamiento o no, y de 
un modo general todas las previsiones necesarias, no siendo necesario el pago de 
ningún adicional al precio unitario para la remuneración de este servicio 

b) Precios de albañilería: se encuentran comprendidos los gastos de suministro de 
todos los materiales y mano de obra y en particular de ladrillos, morteros de 
asiento, recortes para el pasaje de instalaciones, de fijación, de ajuste de 
albañilería y de un modo general, todos los gastos necesarios para la 
remuneración de este tipo de servicios . 

 
19.6.- Los Precios Unitarios por Administración tendrán, igualmente, el carácter de 
ajuste alzado. En particular, a modo de ejemplo, se citan los siguientes: 
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a) De mano de obra: comprende los gastos de sueldos, tasas, tasa de beneficios, 

cargas sociales y gastos indirectos, costos financieros, transporte, estadías, 
herramientas requeridas por la especialidad considerada y de un modo general, 
todos los gastos necesarios. 

b) De equipos: comprende los gastos de suministro de máquinas y accesorios y su 
maquinista y ayudante, si fuera el caso, combustible, transporte, mantenimiento, 
amortización y de un modo general todos los gastos necesarios. 

 
19.7.- En caso de modificación del proyecto durante el transcurso de la ejecución de 
las Obras, ya fuere en la calidad de las obras o a través del aumento o disminución en las 
cantidades de obras, se harán los correspondientes ajustes en más y/o en menos de 
conformidad con lo establecido por la cláusula 23.8 de las presentes Condiciones 
Particulares. 
 
19.8.- Cualquiera sea la forma de contratación prevista en la Oferta, por precio Global 
por Ajuste Alzado o por ajuste alzado de Precios Unitarios globales y cantidades reales 
de obras ejecutadas, los precios unitarios sólo podrán ser alterados cuando la 
variación entre el volumen total previsto para las Obras y el realmente ejecutado sea 
superior al 20% del monto total consignado en la Oferta. En este caso, los Precios 
Unitarios justificando el valor inicial de las Obras podrán ser recalculados a fin de 
considerar la incidencia de la amortización de los gastos fijos. La incidencia de este 
cálculo sólo se aplicará en el porcentaje de la variación que exceda el 20%, sobre el 
monto total de la Oferta. 
 
Artículo 20º: CONDICIONES DE PAGO 
 
20.1.- Las condiciones básicas de pago son las establecidas en el Artículo 35º de las 
Condiciones Generales. 
 
Artículo 21º: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
21.1.- El plazo de inicio y finalización de las Obras será estipulado conforme a lo 
establecido Cronograma General de Obra ( C.G.O.) 
 
21.2.- El inicio de los trabajos por parte del Constructor,, se contabilizará una vez que 
La Corporación apruebe los documentos presentados por el Constructor. 
 
Artículo 22º: PENALIZACIONES 
 
22.1.- Penalizaciones por retrasos de ejecución de las Obras o por retrasos en la 
presentación de proyectos ejecutivos: serán considerados dos tipos de penalizaciones; 
las provisorias y las definitivas. 
 

22.1.1.- Cálculo de las penalizaciones: las penalizaciones serán calculadas sobre 
la base del 0,4% (cuatro por mil) del valor total consignado en la Oferta, por día 
calendario de atraso, ya sea en la ejecución de las obras, como así también en la 
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presentación de documentación (documentos contractuales, proyectos, memorias 
técnicas, etc.). 
 

22.1.2.- En caso de retraso en la ejecución de los diferentes rubros, provocados 
por el retraso de otra Empresa, será ésta la que sufrirá las penalizaciones. Una porción 
de las penalizaciones así retenidas podrá, por decisión de la “D.O.”, ser utilizada para 
compensar aquellos contratos que consigan recuperar sus retrasos. 
 

22.1.3.- Las penalizaciones serán deducidas de los certificados de obra 
mensuales. 
 

22.1.4.- En el caso en que los retrasos sean recuperados dentro del plazo 
impuesto por  la “D.O.” las penalizaciones provisorias podrán ser levantadas. 
 
22.2.- Penalizaciones por ausencia o retraso en las reuniones de coordinación: una 
penalización de $ 5.000 (pesos cinco mil ) será aplicada en caso de ausencia del 
Constructor a las reuniones de coordinación de obras. En el caso de retrasos superiores a 
los 20 minutos la penalidad será de $ 3.500 (pesos tres mil quinientos).  
 
22.3.- Por  falta de entrega de la documentación contractual, la penalidad será de $ 5.000 
(pesos cinco mil) .. 
 
22.4.- Por  falta de entrega de la documentación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la 
penalidad será de $ 5.000 (pesos cinco mil). La misma deberá presentarse previo a la 
ejecución de los trabajos. 
 
22.5.- Por falta de realización de los replanteos y relevamientos de arquitectura e 
instalaciones, y entrega de la documentación correspondiente, la penalidad será $ 5.000 
(pesos cinco mil). Plazo de ejecución: 7 días a partir del inicio de obra. 

 
22.6.- Penalización por retraso en la limpieza: en el caso de retraso en la limpieza y 
arreglo por parte del Constructor de los lugares que fueran puestos a su disposición por 
la Corporación, durante las obras a su cargo o una vez concluidas estas, se le aplicará al 
Constructor una penalización de $ 5.000 (pesos cinco mil quinientos) por cada día 
calendario de atraso sin aviso previo. 
 
22.7.- En caso de retraso en la ejecución de las Obras conforme a los plazos establecidos 
en el cronograma y después de la intimación enviada por la “D.O.” al Constructor, por 
algún medio fehaciente, y el Constructor no cumpliera con la intimación dentro de las 
48 horas contadas desde el momento de la recepción de la intimación, la “D.O.” se 
reserva el derecho de hacer ejecutar los trabajos necesarios para el adecuado 
cumplimiento de las Obras designando a una tercera empresa a costa del Constructor. 
Los valores que la “D.O.” autorice a esta tercera empresa serán los que considere 
razonables en función de las circunstancias. 
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22.8.- Penalización por falta de seguridad: en el caso de falta de seguridad en la 
ejecución de los trabajos por personal del Constructor, la “D.O.” aplicará una 
penalización definitiva o provisoria a su criterio. 
 
Artículo 23º: COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN 
EL LUGAR DE LAS OBRAS 
 
23.1.- A partir de la fecha de inicio el Constructor, cuando le correspondiera, tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 

a) Dentro de un plazo de 3 días corridos, deberá presentar ante la “D.O.”: 
1. Plan de trabajos, en el que constará la previsión de personal y equipo a ser 

utilizado y la previsión de certificaciones a efectuar en cada período. 
2. Cronograma detallado de sus trabajos, elaborado por zonas y por tareas. 
3. Organigrama de la Obra. 
4. Compromiso de Asunción de la Responsabilidad Técnica. 
5. Curriculum Vitae de los Profesionales intervinientes en las Obras. 

 
b) Dentro de un plazo de 7 días corridos, deberá presentar ante la “D.O.”: 

1. Croquis y planos cuya ejecución es de responsabilidad del Constructor, 
acompañados por sus memorias de cálculo. 

2. Indicaciones concernientes a las excavaciones, pases, reserva de pasajes en 
paredes, tabiques, etc. necesarios para los trabajos de su rubro de manera tal 
que sean tomadas todas las medidas para garantizar su ejecución en el tiempo 
útil. 

23.2.- En caso que el Constructor no cumpla con los plazos establecidos 
precedentemente, en la medida en que resulten aplicables, tendrá que soportar a su 
exclusiva cuenta los gastos emergentes. 
 
23.3.- De acuerdo a lo establecido precedentemente, el Constructor tendrá que ejecutar 
las terminaciones necesarias y tapar los pases que no hayan sido necesarios. En caso de 
inejecución, incumplimiento o cumplimiento inexacto de lo dispuesto en la presente 
cláusula, la “D.O.” se reserva el derecho de hacer ejecutar los trabajos por una tercera 
empresa, quedando a cargo del Constructor los gastos que ello demande. 
 
23.4.- Proyectos ejecutivos: El Constructor elaborará o hará elaborar por profesionales 
en la materia, todos los proyectos ejecutivos, con sus documentos tales como planos, 
relevamientos topográficos, diseños, esquemas, notas de cálculo o ejemplificativos, etc. 
necesario para la buena ejecución de sus Obras, en colaboración con la “D.O. Por lo 
tanto, el Constructor deberá asumir la total responsabilidad de las obras a su cargo. 
 
23.5.- Los documentos necesarios para el inicio de las obras de cada rubro tendrán que 
ser entregados por el Constructor, a medida que se desarrollen las obras en tres 
ejemplares para la conformidad de la “D.O.”. De tratarse de planos necesarios para la 
coordinación técnica, la cantidad de ejemplares a presentar se elevará a cinco. 
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23.6.- La “D.O.”, asegurará su verificación y los hará llegar con su conformidad al 
Constructor con suficiente anticipación a la fecha estipulada para el comienzo de la 
ejecución de las Obras. 
 
23.7.- La aceptación de los documentos indicados en los apartados anteriores, o las 
modificaciones que la “D.O.” pueda solicitar, no eximirá ningún aspecto de la 
responsabilidad total que debe asumir el Constructor, salvo que el mismo formule las 
observaciones que considere necesarias, en la medida que lo haga por escrito y con una 
justificación adecuada, con anterioridad al inicio de la ejecución de las Obras. 
 
23.8.- Cualquier modificación o complementación en la ejecución del proyecto, tendrá 
que ser aprobada por la “D.O.”. El Constructor será responsable por los retrasos en la 
ejecución de las Obras por la demora en la entrega de documentos, correcciones y 
estudios necesarios para la conclusión de las Obras. 
 
23.9.- Una vez aceptada la Oferta por la Corporación, El Constructor debe asumir la 
responsabilidad como proyectista y ejecutor de las Obras a su cargo ante los organismos 
públicos o privados competentes. 
 
23.10.- El Constructor es responsable de la aprobación de las Obras a su cargo ante los 
organismos públicos o privados competentes, incluyendo gastos de gestión y aportes 
relativos a la actividad profesional; tanto en la aprobación de los proyectos y proyectos 
ejecutivos, como en la aprobación definitiva de las Obras una vez concluidas las 
mismas. 
 
23.11.- Queda excluido del punto 25.10 el Permiso de Obra, que estará a cargo de la 
Corporación. 
 
Artículo 24º: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  
 
24.1.- Todas las Obras que deba realizar el Constructor, serán realizadas bajo la 
supervisión de la “D.O.”.  
 
24.2.- La Corporación solo será convocada para intervenir en decisiones de orden 
técnico o relativo a la organización de las Obras a requerimiento de la “D.O.”. 
 
24.3.- La Corporación podrá suspender la ejecución de las Obras cuando considere que 
el Constructor no ha seguido las estipulaciones de los Pliegos. 
 
24.4.- La coordinación de las Obras será realizada por la “D.O.”, quien se ocupará de: 
 

a) Inspeccionar la ejecución de las Obras y la calidad de los materiales empleados, 
asegurándose su conformidad con relación a los Pliegos. Certificar si las Obras 
están siendo ejecutadas de acuerdo con el cronograma y elaborar la totalidad de 
las correcciones a los cronogramas en conjunto con El Constructor. 
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b) Exigir que el Constructor use procesos adecuados para que las Obras se 
desarrollen de conformidad con las leyes y reglamentos en vigencia. 

 
c) Convocar a todas las reuniones de coordinación que sean necesarias para el buen 

funcionamiento de las Obras. Mantener un diario de Obra, en donde el 
Constructor tendrá una cuenta individual que registre su entrada de equipos y 
materiales, el número de obreros, las inclemencias meteorológicas y, en general, 
todos los incidentes relevantes vinculados con la ejecución de las obras. 

 
d) Organizar reuniones de actualización técnica en las que deberá participar el 

Constructor, junto con otros constructores de otros rubros, y garantizar la 
coordinación de los planes de ejecución relativos a los diferentes rubros. 

e) Asesorar a la Corporación en las Recepciones Provisorias y Definitivas de las 
Obras  

 
f) Dirigir los controles técnicos. 

 
Artículo 25º: REPRESENTANTE DEL CONSTRUCTOR 
 
25.1.- El Constructor deberá mantener permanentemente presente en la Obra, como 
mínimo un ingeniero de obra con facultades suficientes para tomar decisiones.  
 
25.2.- La persona indicada en el punto 2 9.1 será el representante del Constructor en la 
obra, cuya misión será controlar y supervisar las Obras,  recibir y acatar las indicaciones 
impartidas por la “D.O.”. 
 
25.3.- La Corporación y/o la “D.O.” podrán, en cualquier momento y sin necesidad de 
expresar causa, solicitar la sustitución de los representantes del Constructor cuando así 
lo consideren necesario. 
 
25.4.- Uno de los Representantes del Constructor deberá asistir a la reunión técnica 
diaria que puede ser convocada por la “D.O.”. 
 
25.5.- El Constructor, a través de sus representantes, deberá asistir a las reuniones 
semanales generales de obra que serán convocadas por la “D.O.” en un día y hora 
prefijados. 
 
Artículo 26º: ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
26.1.- Instalación del obrador. 
 

a) La “D.O.” deberá ser informada por el Constructor acerca de los lugares, las 
condiciones de utilización y los plazos de ocupación de los terrenos donde el 
Constructor dispondrá de sus instalaciones. 

b) El Constructor deberá someter a la previa aprobación de la “D.O.” el esquema de 
organización de su obrador. La “D.O.” se reserva el derecho de modificar las 
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condiciones previstas por el Constructor, con el fin de atender las medidas de 
seguridad y las exigencias de ejecución de los otros rubros. 

c) Una vez que el Constructor haya obtenido la aprobación de la “D.O.”, queda 
expresamente prohibido al Constructor ocupar otros lugares. 

d) Queda expresamente prohibido al Constructor utilizar el terreno y/o el obrador 
para otros fines que no sean relativos a las Obras. 

 
26.2.- Cartel Publicitario. 
 

26.2.1.- Después de la instalación del obrador, el Constructor, si es el designado 
para esa tarea según lo indicado en la Planilla Cuantitativa, tendrá a su cargo la 
confección e instalación de un cartel de obra cuyo diseño será suministrado por la 
“D.O.”. Este cartel será colocado en el lugar que designe la “D.O.”. 
 

26.2.2.- Todas las empresas colocarán sus carteles de obra con medidas 
suministradas por la “D.O.”. 
  
26.4.- Electricidad: 
 

a) La instalación eléctrica del obrador deberá ser proporcionada por el Constructor, 
según lo dispuesto en la Planilla Cuantitativa. 

 
26.5.- Agua. 
 

a) El Constructor, si es el designado para esta tarea según lo dispuesto en la Planilla 
Cuantitativa, suministrará el abastecimiento de agua para todas las necesidades 
de las obras, teniendo en cuenta los tanques necesarios. 

b) A título indicativo, se expresa que el Constructor podrá proporcionar este 
abastecimiento a través de cisternas, antes de la conexión provisoria en la red 
pública. 

 
26.6.- Marcación de Niveles. 
 

a) El Constructor,  tendrá a su cargo la marcación de los niveles de referencia para 
todos los rubros. Estas marcas sólo deberán ser hechas por el Constructor, y esto 
a cada nivel, incluso en todas las columnas y cerca de los vanos de las puertas. 

b) El Constructor,  suministrará también el mantenimiento de las marcas antes, 
durante y después de la ejecución de los revestimientos. 

c) El nivel de referencia tendrá que ser materializado, fijado sólidamente y 
preservado hasta la finalización de las Obras. Si por cualquier razón, esta marca 
de nivel desapareciera, el Constructor, deberá marcarlo nuevamente a su cargo. 

d) Los trabajos de corrección de obras con errores de nivelación que hayan ocurrido 
por error de la marcación del nivel de referencia deberán ser ejecutadas a cargo 
del Constructor Civil. 

 
26.7.- Replanteo. 
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a) El Constructor deberá realizar el replanteo de las Obras a su cargo por un 
profesional aprobado por la “D.O.”, de conformidad con las cotas de 
alineamiento y nivelación que aparecen en los planos. El Constructor tendrá que 
asegurar la posibilidad de seguir cotas impuestas. 

b) En caso de duda, deberá informarse a la “D.O.” quien adoptará las medidas que 
considere necesarias. El Constructor no podrá, de ninguna manera, iniciar sus 
tareas antes de la aprobación del replanteo efectuado a su cuidado. 

c) El Constructor, deberá materializar en el terreno el conjunto de las obras a ser 
realizadas por medio de jalones o mojones de hormigón. Asimismo, pondrá a 
disposición de los constructores de otros rubros, a requerimiento de la “D.O.”, 
todas la marcas de nivel, ejes o referencias de replanteo necesarios para el 
reconocimiento de las obras aún incompletas. También será responsable por 
todos los errores de replanteo y/o nivelación proveniente de errores en su 
marcación y cargará con los costos de cualquier naturaleza por ellos acarreados. 

d) Los puntos de referencia, en particular el de los ejes, serán escogidos de forma 
tal que el deslinde no pueda de ninguna forma impedir la ejecución de las obras, 
ni tampoco pueda dificultar el aprovechamiento de los materiales. 

 
26.8.- Limpieza. 
 
El Constructor será responsable por la limpieza de la zona de las obras a su cargo 
incluyendo la contratación de los volquetes necesarios a exclusivo criterio de la 
“D.O.”. 
 
26.9.- Vías de acceso, estacionamiento y redes provisorias. 
 

a) Después de la apertura del obrador, el Constructor, si fuere el encargado del 
movimiento de suelos, tendrá a su cargo la construcción de las vías de acceso y 
del estacionamiento provisorio, así como la realización de las redes pluviales y 
cloacales provisorias para los obradores, incluida su conexión a las redes 
públicas, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes. 

b) El Constructor, si fuera el indicado en el punto a) anterior, estará encargado del 
mantenimiento de las construcciones indicadas en el mismo, así como de su 
desmantelamiento al final de las obras totales. En el caso en que una vía de 
acceso provisional fuera realizada sobre el trazado correspondiente a una vía 
definitiva, El Constructor deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias a 
los efectos de no retrasar el cronograma.  

 
26.10.- Análisis del agua. 
 
 El Constructor, deberá realizar el análisis del agua. 
 
26.11.- Tareas generales. 
 
 El Constructor será responsable, en general, por: 
 

a) Nivelación y replanteo de las Obras a su cargo. 
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b) Protección de las Obras contra daños, robos y hurtos. 
c) Conexión del tablero de energía, así como de toda la iluminación necesaria para 

la ejecución de las Obras a su cargo. 
d) Construcción, mantenimiento y desmontaje de su obrador, incluyendo la 

limpieza del terreno una vez desocupado. 
 
26.12.- Reclamos. 
 

a) El Constructor será responsable por los reclamos de cualquier naturaleza 
emanados de organismos municipales, de la “D.O.” o de cualquier tercero que 
resultare afectado. 

b) El Constructor será responsable por los reclamos de cualquier naturaleza 
originados en los trabajos de limpieza de las carreteras, calles, etc., exigidos por 
los Pliegos de la Licitación.. 

c) La responsabilidad asumida por El Constructor con relación a los puntos a y b 
anteriores se extiende de manera tal que la Corporación no pueda ser afectada 
por reclamos del tenor indicado. 

 
26.13.- Guardia General. 
 

a) El Constructor, organizará bajo su responsabilidad la vigilancia diurna y 
nocturna de los lugares de trabajo, utilizando al efecto el número de guardias 
necesarios para la tarea. 

 
 
Artículo 27º: HIGIENE, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL OBRADOR 
 
27.1.- Generalidades. 
 

a) El Constructor tendrá que proporcionar, durante la ejecución de las Obras, 
condiciones de higiene y seguridad a sus obreros, así como la seguridad pública, 
sometiéndose a todas las obligaciones que impone la legislación vigente. 

b) Las instalaciones provisorias que el Constructor necesite para satisfacer sus 
obligaciones deberán ser aprobadas por la “D.O.”. 

c) El mantenimiento del obrador estará a cargo del Constructor, la “D.O.” se 
reserva el derecho, en caso de incumplimiento de las obligaciones, de hacer 
cumplir los servicios necesarios por otra empresa de su elección corriendo los 
gastos que la “D.O.” considere aceptables, por cuenta del Constructor 
incumplidor. 

d) El Constructor será responsable exclusivo por el retiro fuera de los límites de las 
obras de los desechos provenientes de la ejecución de las obras. Deberá 
garantizar, en todo momento, el perfecto mantenimiento del estado de limpieza 
de las zonas de trabajo y del obrador. 

e) El Constructor deberá colocar en lugar visible avisos prohibiendo el acceso al 
obrador de personas ajenas a las obras. 

f) El Constructor será el único responsable por la conducta de sus obreros y demás 
dependientes asignados a la ejecución de las Obras. 
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g) El incumplimiento, por parte del Constructor, de cualquiera de las obligaciones 
enumeradas en los puntos anteriores habilitará a la “D.O.” a la realización de los 
trabajos necesarios a través de una empresa de su elección con cargo al 
Constructor incumplidor siempre que: 

1.- La “D.O.” haya notificado al Constructor por escrito del 
incumplimiento. 
  2.- El Constructor no haya contestado la notificación dentro del 
plazo de 12 horas contadas desde la recepción de dicha notificación. 

 
27.2.- Higiene. 
 

a) El Constructor, será responsable de prever el dimensionamiento de las 
instalaciones completas de baños (duchas, tanques, WC, vestuarios, etc.) así 
como también la provisión de baños químicos necesarios según instrucción de la 
“D.O.”.  

 
27.3.- Seguridad.  
 
El Constructor deberá sujetarse a las condiciones indicadas de seguridad de la obra que 
se detallan en los documentos que seguidamente se enumeran; asimismo, deberá 
cumplir estrictamente las disposiciones de la legislación vigente en la materia. 
 

a) Estructura de seguridad: a implantar por un Comité de Seguridad, que será 
creado al efecto, desde el primer día en que se inicien las obras. 

b) Reglamento de Seguridad: el Comité de Seguridad y el Ingeniero de Seguridad 
tienen la obligación de implementar el Reglamento de Seguridad dentro de un 
plazo máximo de una semana de iniciadas las obras. 

c) Proyecto de Seguridad: El Ingeniero de Seguridad deberá presentar ante el 
comité de Seguridad el Proyecto de Seguridad. Este será definido básicamente 
para cada tipo de obra y de servicio a ejecutar con detalle específico de las 
medidas de seguridad pertinentes. El detalle incluirá un capítulo descriptivo 
técnico y un croquis en planta cuando fuere necesario. 

d) El Constructor, desempeñará el papel de Contratista Principal, y por consiguiente 
deberá ejecutar el Programa Único de Higiene y Seguridad en el Trabajo, según 
lo dispuesto por la Legislación vigente 

 
Artículo 28º: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
28.1.- Generalidades. 
 

a) El Constructor tiene por obligación, antes de la entrega de la Propuesta, haber 
examinado todas las condiciones de ejecución de las obras y haber tomado 
perfecto conocimiento de la naturaleza, importancia y particularidad de las 
obras. 

b) El Constructor tiene por obligación, antes de la entrega de la Propuesta, haber 
procedido a una visita detallada del terreno y haber evaluado todas las 
previsiones pertinentes en lo que se refiere a la provisión de materiales y mano 
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de obra necesarias, como así también haber tomado conocimiento de todas las 
informaciones técnicas y administrativas de los organismos  oficiales y/o 
privados. 

 
28.2.- Ejecución simultánea de obras referidas a otros rubros. 
 
Durante el período de consulta, la información pertinente a la totalidad de las obras a 
ejecutar por el conjunto de las empresas a contratar se encontrará a disposición del 
Constructor en las oficinas de la “D.O.”. 
 
El Constructor se encuentra obligado a tomar conocimiento del conjunto del proyecto, 
debiendo informarse sobre la repercusión de los trabajos de otros rubros sobre las Obras. 
El Constructor deberá, asimismo, tomar todas las precauciones para no causar daños a 
los materiales de obras de otras empresas contratadas para realizar la totalidad de las 
obras, siendo El Constructor responsable por todas las consecuencias resultantes del 
incumplimiento de las disposiciones de este punto. 
 
28.3.- Marcas  de Materiales e Insumos 
 
Salvo estipulación en contrario, las marcas citadas en los Pliegos tienen por finalidad 
informar al Constructor acerca de las formas y calidades deseadas. 
 
El Constructor podrá proponer marcas de su elección, en la medida en que sean 
equivalentes a las prescritas a cuyo efecto se harán exámenes comparativos, cuyos 
gastos correrán por cuenta del Constructor. Si los equipos y materiales de construcción 
propuestos fueren de calidad inferior, el Constructor estará, en consecuencia, obligado a 
suministrar y colocar las marcas prescritas. 
 
La condición de calidad similar o calidad equivalente de las marcas no será mencionada 
en las cláusulas de los Pliegos. Sin embargo, en ciertos casos, la mención de marca 
impuesta informará al Constructor que deberá obligatoriamente presentar en su 
propuesta los equipos y materiales de construcción prescritos. 
 
28.4.- Muestras. 
 
El Constructor deberá presentar ante la “D.O.”, antes del inicio de la ejecución de las 
Obras, muestras en cantidades suficientes de todos los materiales a ser utilizados en las 
obras. 
Las muestras servirán para el control de calidad y de referencia para la ejecución de los 
trabajos. 
Una vez que las muestras sean aceptadas, serán almacenadas en la sala de muestras de la 
“D.O.” hasta la recepción de las Obras. 
 
28.5.- Prototipos. 
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El Constructor deberá presentar ante la “D.O.”, antes del inicio de la ejecución de las 
Obras, los prototipos completos de todos los casos típicos de obras, o sea conjuntos 
montados representativos de cada tipo de servicio. 
 
28.6.- El Constructor estará obligado a conocer los cronogramas referidos a la totalidad 
de las obras y de los servicios y descriptivos técnicos de cada uno de los rubros, de 
forma tal de poder organizar adecuadamente sus etapas de preparación, fabricación e 
inicio de las obras. 
 
28.7.- El Constructor deberá suministrar en tiempo y de acuerdo con las instrucciones 
que le serán impartidas por la “D.O.” la información referida a las obras, cuya ejecución 
esté ligada a varios rubros, en especial: 
 

a) Cotas de nivelación y niveles a respetar. 
b) Localización y definición de las sobrecargas especiales. 
c) Localización y dimensiones de las canalizaciones o conductos. 
d) Disposiciones y previsiones a tomar para el revestimiento de las fachadas. 

 
28.8.-  El Constructor tendrá en todas las obras de Hormigón (armado o no) que prever 
el lugar para los agujeros, pases, entalladuras y canaletas necesarias para la instalación 
de las obras de los demás rubros, en la medida en que las empresas encargadas de las 
obras de los demás rubros notifiquen al Constructor Civil sobre las localizaciones y 
dimensiones en un plazo razonable y a través de dibujos detallados y aprobados por la 
“D.O.”. 
 
Artículo 29º: CONTROL TECNOLÓGICO DE LOS MATERIALES Y DE LAS 
OBRAS. 
 
29.1.- Empresa a cargo del control:  
 
Todos los trabajos, exámenes y ensayos previstos por la legislación aplicable, serán 
sometidos a la aprobación de la “D.O.” 
 
29.2.- Control de materiales y prototipos. 
 

a. Materiales: 15 días corridos a partir de la fecha de inicio el Constructor 
deberá presentar todas las muestras de materiales necesarias ante la “D.O.”. 
Asimismo, deberá presentar ante la “D.O.” las fichas técnicas y resultados 
del control tecnológico interno de los propios fabricantes, previstos por las 
normas en vigencia. 

 
b. Prototipos: Deberán ser presentados por el Constructor ante la “D.O.”, dentro 

de los 30 días corridos a partir de la fecha de inicio. 
 
29.3.- Ejecución. 
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El Constructor deberá presentar dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de 
inicio el conjunto de los proyectos y en particular, todos los detalles típicos ejecutivos 
con la especificación de cada uno de los materiales y metodología ejecutiva. Todos los 
servicios de ejecución deberán ser efectuados de acuerdo con las normas y serán 
controlados tecnológicamente. 
 
29.4.- Responsabilidad del Constructor:  
 
El control tecnológico que realice la “D.O.” no exime el Constructor de su 
responsabilidad de control de material y de la ejecución de las obras. 
 
El Constructor debe poseer profesionales calificados para la ejecución de las Obras y 
supervisores necesarios para controlar la ejecución de las Obras (ingenieros, jefe de 
equipos, encargados). 
 
El Constructor debe exigir de sus proveedores la calidad prevista y los resultados de 
laboratorio de control tecnológico de los propios fabricantes. 
 
Artículo 30º: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
30.1.- Recepción de las obras: Las Obras solo serán aceptadas por la Corporación 
como concluidas cuando todas las edificaciones e instalaciones se encuentren 
terminadas y adecuadas para la inmediata y normal utilización por parte de la 
Corporación, de acuerdo con los Pliegos, sus Anexos y los términos de la Oferta, 
incluso en lo referido a la aprobación de los trabajos ante los organismos estatales o 
privados competentes. 
 
30.2.- Requisitos para la Recepción Provisoria: el Constructor, a efectos de lograr la 
Recepción Provisoria de las Obras, deberá acreditar lo siguiente: 
 
Conclusión de los trabajos pendientes que le fueran notificados al Constructor, a efectos 
de lograr la recepción provisoria de las Obras, según lo descripto a continuación:  
 

a) Conclusión de los Trabajos Pendientes: que le fueran notificados al Constructor 
a través de carta, informes o cualquier otro medio, cuando evidencien omisiones, 
o fallas en la construcción.  

b) Entrega de los planos Conforme a Obra (CAO): el Constructor deberá entregar la 
siguiente documentación a la fecha de Recepción Provisoria: 
1. Planos Conforme a Obra en tres copias impresas, firmadas por Representante 

Técnico de la Empresa y poseer la leyenda “CONFORME A OBRA”,  y 
archivos electrónicos en CD. 

2. Descriptivo técnico detallado de las instalaciones. 
3. Descriptivo detallado de la operación, si fuera el caso. 
4. Manual detallado de mantenimiento, incluyendo los check list periódicos y 

demás documentos relevantes. 
5. Certificado de garantía de los fabricantes, si así lo requiere el caso.  
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6. Plan de mantenimiento preventivo a ser efectuado por el Constructor durante 
el primer año después de la Recepción Provisoria, si fuera el caso. 

 
El conjunto de la documentación del Pliego “Conforme a Obra” deberá ser presentado 
en forma de minuta en una copia, a la “D.O.” antes de la fecha de conclusión de los 
servicios. Luego de un análisis preliminar, se liberará la presentación del Pliego 
definitivo, el que deberá obedecer la siguiente forma: 
a) Índice de documentos, 

a.1) Un Índice completo general. 
a.2) Cada carpeta deberá tener un índice detallado de su contenido. 

b) Los documentos deberán ser presentados en tamaño normalizado.(A-4) 
c) Las páginas y documentos deberán estar numerados y encuadernados. 
d) Las copias deberán ser perfectamente legibles. 
f) Entrega de la documentación administrativa y técnica: 

f.1) Documentos de responsabilidad del Constructor en relación con la obtención 
del Conforme de Obra registrado por el Municipio correspondiente. 
f.2) Documentos de aprobación definitiva ante los organismos públicos o 
privados competentes en las obras a su cargo. 
f.3) Documentación que acredite la regularidad en el cumplimiento por parte del 
Constructor de sus obligaciones fiscales y previsionales referidas al lapso de 
obra, en tres copias autenticadas. 
f.4) Certificación del Colegio Profesional de la responsabilidad técnica del 
responsable por el Constructor. 
f.5) El Constructor deberá acreditar la asunción de la responsabilidad técnica 

ante los organismos públicos y / o privados competentes en especial de: 
          f.5.1) Proyecto ejecutivo. 
               f.5.2) Ejecución de la obra. 
          f.5.3) Proyectos de Hormigón Armado y Estructuras Metálicas. 
g) Entrega de las cuentas según las previsiones de los Pliegos: 
Planos actualizados de las cantidades, si es el caso, y de los precios justificando el 
valor de las cuentas definitivas. 
Memoria detallando los cálculos de cada ítem de los planos. 
En general, toda documentación necesaria para verificar que las cuentas definitivas se 
ajustan a las previsiones de las presentes Condiciones Generales. 
 
30.3.- Procedimiento. 

30.3.1.- El día en que El Constructor considere que ha concluido las Obras, 
enviará una comunicación escrita a la “D.O.” con la siguiente finalidad: 

a) Que la “D.O.” evalúe las Obras realizadas por El Constructor. 
b) Que la Corporación certifique por escrito que recibe las Obras de 
conformidad con las Condiciones Generales, el Reglamento y la Oferta. 
c) Que la “D.O.” señale los trabajos correctivos que debe realizar El 
Constructor, dentro de los 30 días de recibida la notificación en este 
sentido, si considera que las obras no se ajustan a las Condiciones 
Generales, el Reglamento y la Oferta. 
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30.3.2.- El procedimiento indicado en el punto anterior será aplicable para la 
Recepción Definitiva de las Obras. 

 
30.3.3.- Una vez excedido el plazo indicado en el punto 32.3.1 c) anterior, la 
Corporación tendrá derecho a ordenar la ejecución de los trabajos a 
cualquier empresa que escoja correspondiendo al Constructor afrontar los 
gastos que la ejecución de estos trabajos demanden, los que serán deducidos 
del saldo de los pagos pendientes del Constructor. 

 
30.4.- Los locales o zonas entregados con anticipación o no a la Corporación, conforme 
lo prevé el Cronograma de la Obra no significará, en ningún caso, la aceptación de las 
tareas. 
 
30.5.- Recepción definitiva de las Obras. 
 
La recepción definitiva de las obras será realizada 2 años después de la Recepción 
Provisoria a solicitud del Constructor, quien la debe requerir por medio de una carta 
dirigida a la “D.O.” a este efecto. 
 
El Constructor, junto a la “D.O.” realizará las revisiones que sean necesarias con la 
intención que El Constructor pueda ejecutar los trabajos de reparación necesarios antes 
de la Recepción Definitiva. 
 
30.6.- Plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía es el comprendido entre la Recepción Provisoria y la Recepción 
Definitiva de las Obras (2 años) con excepción de algunos servicios en los que se 
exigirá un plazo mayor determinado expresamente en el Cuaderno de las Condiciones 
Técnicas Particulares. 
Durante el plazo de garantía, El Constructor seguirá siendo responsable por las obras y 
deberá mantenerlas en buen estado. 
 
30.7.- Obras defectuosas. 
 
El Constructor deberá deshacer, a su exclusiva cuenta y costo, todas las obras 
consideradas defectuosas que no se encuentren realizadas de conformidad con las 
previsiones de lo especificado en los Pliegos de la licitación.. 
 
El Constructor, de acuerdo con lo estipulado en el art. 1646 del Código Civil de la 
República Argentina, deberá responder por la seguridad y solidez de sus obras. 
 
Artículo 31º : SEGUROS. 
 
31.1 Seguros del Constructor. 
 
El Constructor se obliga a contratar, a su costo, antes del inicio de la ejecución de las 
Obras y a mantener plenamente vigente durante el transcurso de las mismas y hasta la 
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efectiva conclusión de las Obras, los seguros que se indican en los Artículos 31.2, 31.3, 
31.4 y siguientes. 
 
31.2.- Seguro contra accidentes de trabajo. 
 
El Constructor se obliga a contratar un seguro contra accidentes de trabajo para todos 
los empleados del Constructor y de los subcontratistas que se encuentren sujetos a la 
legislación Argentina en vigencia, con la expresa mención que la cobertura se refiere 
específicamente a los trabajos a desarrollar con motivo de las Obras, de acuerdo con el 
certificado debidamente expedido al respecto por los organismos competentes. 
 
31.3.- Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
El Constructor se obliga a contratar un seguro de Responsabilidad Civil obligatorio de 
los vehículos y equipos móviles de construcción y/o montaje a ser utilizados por el 
Constructor en la ejecución de las Obras, de acuerdo con los límites y condiciones 
previstos en la legislación vigente. Las pólizas deberán estipular que los seguros no 
podrán cancelarse sin previo aviso de 10 días corridos a la Corporación. 
 
31.4.- Póliza de Caución:  
 

31.4.1.- Garantía de Anticipo. 
El seguro de caución deberá ser suscrito exclusivamente, a través de corredor de 
seguros establecido por La Corporación.. 
Una copia del seguro deberá ser entregada a la “DO”, la no presentación de la 
misma impedirá el pago del anticipo. 

 
31.5.- Aclaraciones diversas: 
 

31.5.1.- La Corporación quedará exenta de cualquier responsabilidad por daños 
materiales que le hayan sido ocasionados al Constructor, sus empleados, o 
terceros vinculados con El Constructor, así como de cualquier pérdida y/o daños 
causados a los bienes descriptos en las cláusulas precedentes, excepto cuando la 
Corporación sea reembolsada por tales daños y/o pérdidas a través de un seguro 
en los términos de las cláusulas anteriores. El Constructor deberá indemnizar a la 
Corporación por cualquier pérdida, daño y/o cualquier otro evento que la 
Corporación se vea obligada a asumir y que no se encuentre cubierto por alguna 
póliza de seguro. El Constructor también asume la obligación de indemnizar a la 
Corporación con relación a las eventuales franquicias que pudieran existir en los 
seguros contratados. 

 
a) Las disposiciones del punto 31.5.1. no resultan aplicables cuando las 

correcciones de deficiencias o de daños surjan como consecuencia de 
errores u omisiones verificados en las Obras ejecutadas por el 
Constructor o cualquiera de sus subcontratistas, en tales situaciones las 
deficiencias, errores u omisiones darán lugar a que la Corporación 
ejecute las garantías correspondientes y/o seguros , etc... 



 

54 
 

 
 

b) El Constructor deberá entregar a la “D.O.” las copias de la pólizas de 
seguro indicadas en las cláusulas anteriores (los originales quedan en 
poder del corredor de seguros ). 

 
31.5.2.- El Constructor, así como cualquier otro asegurado, se encuentra 
obligado a tomar conocimiento de los términos, condiciones y exclusiones de 
cada póliza de seguro por la cual se encontrarían cubiertos. A estos efectos, 
copias de las pólizas de seguro previstas en las cláusulas anteriores serán puestas 
a disposición de cada asegurado una vez que este lo solicite por escrito. 

 
31.5.3.- La aceptación por parte de la Corporación de los seguros previstos en las 
cláusulas anteriores no podrá interpretarse, bajo ningún aspecto, como un 
eximente de la responsabilidad que le cabe al  Constructor, a cualquier otro 
asegurado, por su propia acción y/u omisión o la de sus dependientes, agentes o 
empleados. 

 
31.5.4.- El Constructor deberá proporcionar a la Corporación toda la información 
que le sea requerida por la Corporación con relación a la emisión de las pólizas 
referidas en las cláusulas anteriores o que pueda ser necesaria para la emisión de 
dichas pólizas. 

 
 

31.5.7.- El Constructor indemnizará, mantendrá libre de culpa y defenderá a la 
Corporación y a todos sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes y 
representantes de y contra de: 

 
Cualquier obligación, pérdida y gasto que surjan por reclamos efectuados como 
consecuencia de cualquier falta del Constructor en cumplir con las Condiciones 
de los pliegos o con cualquier ley, ordenanza, reglamento, norma u orden emitida 
por autoridad gubernamental, que tenga jurisdicción sobre las Condiciones 
solicitadas en los pliegos (incluyendo, pero no limitada a la falta de pago de 
impuestos por la constructora). 
 
Cualquier reclamo, obligación, pérdida o gasto que surja de una infracción o 
apropiación o uso indebido por el Constructor de secretos comerciales, 
conocimientos, derechos de propiedad intelectual o invenciones patentadas o no, 
o por imitación no autorizada del trabajo de otros, que surgiera del uso o venta 
de materiales, equipos, métodos, procesos, diseños, información u otros 
elementos (incluyendo métodos de construcción, equipos de construcción e 
instalaciones temporales de construcción) proporcionados por la Corporación, 
subcontratista, o proveedores en o para la ejecución de la Obra. 
 
Cualquier reclamo, demanda, causa de acción, pérdida, gasto u obligación por 
causa de lesión o muerte de personas (incluyendo los trabajadores de la 
Corporación, del Constructor, del subcontratista y de los proveedores del 
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Constructor) o daño a o pérdida de bienes (incluyendo los bienes del 
Constructor, de la Corporación, de los subcontratista y de los proveedores del 
Constructor) que resulte directa o indirectamente de estas condiciones 
Particulares, incluyendo aquéllos que resulten de las Obras y/o los actos u 
omisiones del Constructor o sus subcontratistas, proveedores o agentes o los 
trabajadores de cualquiera de ellos, en la ejecución de las Obras, incluyendo sin 
limitación reclamos, pérdidas u obligaciones que resulten de los deberes no 
delegables del Constructor, o que resulten del uso u operación  por el 
Constructor de equipos de construcción, herramientas, andamios, o instalaciones 
proporcionadas al  Constructor por la Corporación para ejecutar la Obra. 
 
Cualquier reclamo, demanda, causa de acción, pérdida, gasto u obligación por 
causa de contaminación, polución, o molestia pública o privada, que resulte 
directa o indirectamente de las Obras, incluyendo actos u omisiones del 
Constructor o sus subcontratistas o proveedores  en la ejecución de la Obra. 
 
Las obligaciones de indemnización del Constructor bajo esta sección se aplicarán 
independiente de sí la Corporación fue concurrente o negligente, ya sea activa o 
pasivamente, pero exceptuando donde la lesión o muerte de personas o el daño, o 
pérdida de bienes fue causada únicamente por la negligencia o premeditada mala 
conducta de o defectos en el diseño proporcionado por la  parte a ser 
indemnizada e incluirá cualquier gasto y honorarios de abogados incurridos por 
la Corporación en acciones legales para hacer cumplir las obligaciones de 
indemnización del Constructor bajo esta cláusula. 

 
Artículo 32 º: CERTIFICACIONES, CUENTAS FINALES Y REAJUSTES 
 
32.1.- Base para el pago de los certificados. 
 
Dentro del plazo máximo de 15 días corridos desde la fecha de inicio, El Constructor (si 
no ha sido consultado sobre los precios cuantitativos) deberá suministrar un resumen 
dividiendo el Precio Global por Ajuste Alzado por categorías de trabajo, con sus 
cantidades y precios unitarios. Este documento será confeccionado con la única 
finalidad de facilitar la tarea de realización de los certificados y, por lo tanto, no 
implicará ninguna alteración del Precio Global por Ajuste Alzado ni de las cantidades 
y/o precios consignados en la Oferta. 
 
32.2.- Trabajos modificatorios o complementarios. 
 
32.2.1.- El Precio Global por Ajuste Alzado consignado en la Oferta, solo podrá ser 
alterado, en más o en menos, en función de las modificaciones o trabajos 
complementarios que oportunamente sean ordenadas, expresamente y por escrito, por la 
“D.O.” y por la Corporación. 
 

32.2.2.- Si el tipo de trabajo adicional solicitado por la “D.O.” ya tiene 
referencias en la lista de precios unitarios que forma parte de las condiciones 
establecidas en los pliegos, la alteración del valor global consignado en la Oferta 
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será calculada en función de las cantidades realmente ejecutadas en mas o en 
menos de las Obras teniendo presentes los Precios Unitarios mencionados en la 
Oferta. 

 
32.2.3.- En el caso en que los trabajos adicionales o modificatorios solicitados 
por la “D.O.” no encuentren referencias en la lista de precios unitarios, tales 
trabajos serán abonados al Constructor de acuerdo con el presupuesto que 
oportunamente debe presentar el Constructor (modificado y aceptado por la 
“D.O.” ) elaborado sobre la base de los precios de mano de obra consignados en 
la Oferta. 

 
32.2.4.- Los presupuestos para estos trabajos adicionales o modificatorios 
deberán ser presentados por el Constructor en un plazo de cinco días corridos 
para la verificación de la “D.O.” y la aprobación de la Corporación . 

 
32.2.5.- Toda y cualquier modificación al proyecto inicial solo podrán ser 
ejecutada a través de una orden de servicio específica firmada por la 
Corporación, la “D.O.” y el Constructor. 

 
32.3.- Trabajos por Administración. 
 
El Constructor, cuando así le sea requerido, deberá suministrar obreros provistos de sus 
instrumentos y herramientas para realizar trabajos bajo administración. Los gastos 
emergentes serán remunerados de acuerdo con los Precios Unitarios por 
Administración. 
 
32.4.- Condiciones y modalidades de pago: serán las indicadas en el Articulo 35 del 
P.C.G. 
 
32.5.- Presentación de Certificados. 
 
Los certificados deberán ser presentados en cuatro copias según las siguientes 
condiciones: 
 

32.5.1.- Presentación y detalles: conforme boletín de certificación suministrado 
por la “D.O.”, hasta el día 25 de cada mes. 

 
32.5.2.- Valor a ser considerado: avance acumulativo de las Obras, hasta el final 
del mes en cuestión (los trabajos referidos a las obras a realizarse entre el 25 y el 
último día de cada mes deberán ser evaluados estimativamente). 

 
32.5.3.- Documentos que El Constructor debe anexar a los Certificados: 

 
a) Planilla justificativa, acumulada, elaborada con base en el cuantitativo 

estimado en los pliegos y los eventuales trabajos modificatorios y/o 
adicionales aprobados por la “D.O.” y la Corporación . Solo se podrá 
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tomar en consideración aquellos materiales cuya colocación definitiva ya 
haya sido efectuado. 

b) Certificado de fabricación de los equipos. 
c) Certificado que acredite la regularidad en el cumplimiento por parte del 

Constructor de sus obligaciones fiscales y previsionales referidas al mes 
precedente. 

d) Boletín de Certificación, cálculos detallados y planos justificativos. 
e) Cualquier otra documentación pertinente solicitada por la “D.O.”. 

 
32.6.- Pago. 

32.6.1.- La “D.O.” y la Corporación, con posterioridad a la entrega de los 
Certificados mensuales, realizarán la debida verificación devolviendo una copia 
de las certificaciones firmada al Constructor. 

 
32.6.2.- Los Certificados de Obra deberán ser emitidos por el valor de la 
certificación aceptado por la Corporación. El plazo de vencimiento de los 
certificados de obra comenzará a ser contado a partir del primer día 
inmediatamente posterior al mes al que se refiere el certificado, siempre que el 
Constructor haya realizado su presentación de conformidad con las previsiones 
indicadas en las cláusulas precedentes. 

 
32.6.3.- En el caso en que el Constructor no cumpla adecuadamente con las 
previsiones de las cláusulas anteriores referidas a la forma, plazos y requisitos de 
la presentación de certificados, el vencimiento del respectivo certificado de obra 
será prorrogado un mes. 

 
32.7.- Observaciones. 
 

32.7.1.- Los certificados mensuales (cantidad y precio) tienen un carácter 
meramente provisional y no pueden ser utilizadas por El Constructor en caso de 
controversia con relación al cálculo definitivo de las cuentas. 

 
32.7.2.- El Constructor se compromete a no emitir certificados de obra cuyo 
valor no haya sido expresamente aceptado por la Corporación, ni a depositarlas 
en el banco a título de caución o garantía sin previo acuerdo de la Corporación al 
respecto. 

 
32.7.3.- El adelanto abonado por la Corporación al Constructor, según la 
cláusula 6 de la Oferta, será deducido mensualmente de los certificados en 
proporción al valor total de las Obras. 

 
32.8.- Balance definitivo de las cuentas. 
 
El balance definitivo de las cuentas (Certificado de Cuentas Finales) será suministrado 
por El Constructor con anterioridad a la fecha de la Recepción Provisoria de las Obras. 
LA “D.O.” verificará el balance definitivo de las cuentas dentro del plazo máximo de 
dos meses contados a partir de su entrega por parte del Constructor. 
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Además de la documentación que se debe anexar, que fuera indicada en la cláusula 
“32.5.3”, el Constructor deberá haber entregado dos (2) copias de los Planos Conforme 
a Obra para su revisión. Una vez aprobados por la D.O. y La Corporación, Planos 
Conforme a Obra y Certificado de Cuentas Finales, el Constructor entregará tres (3) 
copias firmadas de dichos documentos. El cumplimiento de lo indicado anteriormente es 
condición necesaria para la emisión del respectivo Boletín de Medición por parte de la 
D.O.  
En caso de incumplimiento por parte del Constructor de la presentación de los Planos 
Conforme a Obra y después de la intimación enviada por la “D.O.” por algún medio 
fehaciente, y el Constructor no cumpliera con la intimación dentro de las 48 horas 
contadas desde el momento de la recepción de la intimación, la “D.O.” se reserva el 
derecho de hacer ejecutar los trabajos necesarios a una tercera empresa a costa del 
Constructor. Los valores que la “D.O.” autorice a esta tercera empresa serán los que 
considere razonables en función de las circunstancias. 
 
Artículo 33º: NOTIFICACIONES Y RESCISIONES CONTRACTUALES. 
 
33.1.- Domicilio del Constructor: el Constructor deberá constituir domicilio en el 
obrador. 
 
33.2.- Jurisdicción: El Constructor deberá aceptar la competencia de los tribunales que 
tengan jurisdicción territorial sobre el lugar de las obras y deberá renunciar 
expresamente a la competencia de los tribunales que tengan jurisdicción sobre el lugar 
de su domicilio habitual. 
 
33.3.- Interrupción de las obras: En el supuesto en que la Corporación decidiera la 
interrupción y/o suspensión de los trabajos, el Constructor no recibirá ningún pago 
adicional al que le correspondiera por las obras efectivamente ejecutadas hasta el día de 
tal interrupción y/o suspensión. 
 
33.4.- Ley aplicable y resolución de controversias: Las presentes Condiciones 
Generales, la Carta de Invitación, el Reglamento y la Oferta estarán sometidos y serán 
interpretados de acuerdo con las leyes de la República Argentina, y cualquier disputa 
entre las partes relativas a las Condiciones Generales, la Carta de Invitación, el 
Reglamento y la Oferta, o respecto de los derechos y obligaciones de las partes 
relacionados con la aplicación y/o implementación de tal cláusula será, si no se resuelve 
de común acuerdo, finalmente resuelto por arbitraje a celebrarse en la ciudad de Buenos 
Aires de acuerdo con las Reglas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional 
de Comercio. El Constructor y la Corporación designarán un árbitro especialmente 
calificado cada una. El tercer árbitro será designado de común acuerdo entre los dos 
árbitros nombrados por la Corporación y el Constructor respectivamente. El laudo 
arbitral será final y obligatorio para la Corporación, para la “D.O.” y para el 
Constructor. El idioma a ser utilizado en el procedimiento arbitral será el castellano. La 
ejecución del laudo podrá ser solicitada ante cualquier corte con competencia para ello. 
Esta cláusula arbitral subsistirá hasta la conclusión de las Obras. El Constructor, en 
ningún caso, podrá suspender o retardar la ejecución de las obras durante el desarrollo 
del arbitraje, salvo que la Corporación así lo autorice expresamente. 
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33.5.- Rescisión: La relación contractual que se establece entre la Corporación y el 
Constructor, una vez verificada la acción prevista en la cláusula 6 de la Oferta, podrá ser 
rescindida de pleno derecho por la Corporación sin que el Constructor o sus 
subcontratistas o terceros interesados puedan reclamar ninguna indemnización, en las 
siguientes situaciones: 
 
a) En caso de cesión y/o cualquier otra forma de transferencia de las obligaciones 

asumidas por el Constructor según las presentes Condiciones Particulares, y/o la 
Oferta por parte del Constructor sin la previa autorización de la Corporación de 
acuerdo con lo establecido en el Articulo 27 de las Condiciones Generales. 

b) En caso de incapacidad, fraude, abandono del obrador o error grave del 
Constructor, debidamente constatado, en la ejecución de las Obras. 

c) En caso de concurso preventivo, quiebra o cualquier procedimiento judicial, 
administrativo o contractual que implique la liquidación del Constructor. 

d) En caso de fallecimiento o incapacidad del titular del Constructor, si el Constructor 
fuera una persona física o una sociedad de personas, salvo el derecho de la 
Corporación de aceptar la sustitución por parte de los herederos y/o sucesores del 
causante. 

e) En caso de disolución del Constructor, si tuviera forma societaria. 
f) En el caso de falta de suministro a la “D.O.”, dentro de los plazos previstos, de las 

piezas y elementos necesarios para la continuidad de los estudios pertinentes, si tal 
falta de suministro no es subsanada dentro de los diez días de notificada al 
Constructor, por la “D.O.”. 

g) En el caso en que el Constructor, de manera reiterada, interrumpa los trabajos 
relativos a las Obras, aún cuando tales interrupciones no impliquen un retiro del 
Constructor del lugar de las Obras. 

h) En todos los casos en que el Constructor no actúe de conformidad con las 
obligaciones emergentes de los Pliegos o de las órdenes escritas que le hayan sido 
impartidas por la “D.O.” y/o la Corporación, siempre que el Constructor no haya 
cumplido con las exigencias que se le hayan formulado en este sentido dentro de los 
quince días corridos en que tales incumplimientos le han sido notificados por carta 
documento. 

 
33.6.- Consecuencias de la rescisión de la relación contractual: 
 
a) En todos los casos de rescisión de la relación contractual según las estipulaciones 

establecidas en la cláusula 36.5 anterior, el Constructor deberá retirarse de la obra y 
sus anexos (obradores, depósitos, etc.) en el plazo que al efecto fije la Corporación. 

b) El Constructor no podrá negarse a ceder a la Corporación aquellos trabajos 
referidos a obras inconclusas, siempre que: 

a. 1.- Las condiciones y disposiciones de las obras inconclusas ya hayan sido 
aprobadas por la Corporación. 

b. 2.- Los materiales para dichos trabajos sean especiales para las tareas 
inconclusas y no sean susceptibles de ser empleados en otras obras. 
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c. 3.- La cesión será realizada según el precio convenido en los Pliegos 
Generales, y/o la Oferta. A falta de una previsión expresa, los precios serán 
fijados de acuerdo con la estimación que al efecto realicen los peritos. 

c) La Corporación, en virtud de la rescisión de la relación contractual establecida en la 
cláusula 36.5 anterior podrá establecer una nueva relación contractual a cargo del 
Constructor. 

d) Todos los excedentes de gastos estarán, por lo tanto, a cargo del Constructor y serán 
descontados de las sumas que se le deban, sin perjuicio de ejercer contra el 
Constructor los derechos que le competan a la Corporación en el caso de 
insuficiencia. Si la nueva relación contractual, por el contrario, significara una 
disminución de los gastos, el lucro será enteramente absorbido por la Corporación. 

e) En todos los casos en que se produzca la rescisión de la relación contractual 
conforme la cláusula 36.5 anterior, la Corporación se encontrará habilitada para 
reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del Constructor. 

 
Artículo 34º : DISPOSICIONES DIVERSAS 
 
 
34.2.- Interpretación de los planos:  
 
En caso de contradicción entre dos o más planos, el Constructor deberá informar 
inmediatamente, por nota, a la “D.O.”. El Constructor, en consecuencia, asume la plena 
responsabilidad por la ejecución de las Obras. Las eventuales modificaciones que el 
Constructor puede proponer, deberán recibir la aprobación de la “D.O.” y no deberán, 
bajo ningún aspecto, modificar el aspecto arquitectónico de las Obras, así como de la 
totalidad de la obra. 
 
34.3.- Medidas tomadas directamente de los planos:  
 
Ninguna medida será tomada en la escala métrica de los planos de la “D.O.”. En caso de 
error, imprecisión o falta de cotas, el Constructor tendrá que señalar a la “D.O.” dicha 
circunstancia, quien dará las precisiones necesarias al respecto. 
En caso de error u omisión del Constructor durante la ejecución de las Obras, 
provenientes de cotas mal interpretadas, el Constructor será considerado como 
responsable por el error u omisión así como por las modificaciones que hubiera 
provocado en las obras de otros rubros. 
 
34.4.- Verificación de las cotas de los planos de la “D.O.”. 
 
El Constructor deberá verificar, cuidadosamente, todas las cotas o medidas de los planos 
ejecutados por la “D.O.”, certificando su concordancia con los diferentes planos de 
conjunto y de detalle y el anexo técnico descriptivo. 
El Constructor deberá, asimismo, verificar en el lugar de las Obras, la posibilidad de 
respetar las cotas o medidas suministradas. Cualquier error u omisión que al respecto 
pudiera detectar deberá ser informada inmediatamente la “D.O.”. 
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Artículo 35º: ANEXOS 
 
Plan de Higiene y Seguridad Laboral ( H y SL) 
Anexo I al Plan de H y SL 
Anexo II Ejemplos visuales de H y SL 
 


